Sheet1

Estimation en jours	APPLICATION DE SUIVI DE PROJETS	
	Tâches	Estimation en jours
Préparation	Analyse et conception	
	Analyse, conception et installation des environnements	2
	Design	
	Création des pages	4
	Sous Total	6
Dévelopement	Application centrale	
	BACKOFFICE	
	CRUD	7
	Fonctions métiers	9
	Affichage	7
	FRONTOFFICE	
	CRUD	7
	Fonctions métiers	9
	Affichage	7
	Sous Total	46
Tests	Tests et corrections	8
	Installation, déploiement et formation utilisateur	4
Gestion de projet	Gestion de projet et test	4
	Sous Total	16
	Total	68